ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №4
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТРАДНЫЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №3

446303, Самарская область, г. Отрадный, ул. Ленинградская, 6
т/факс 8(84661) 2-54-31, 2-38-27, e-mail: doo3_otr@samara.edu.ru

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ГБОУ ООШ №4
г.о. Отрадный Самарской области
_____ А.В.Касатиков

План мероприятий (дорожная карта)
реализации региональной программы многофункционального наставничества педагогических работников на 2021-2022 учебный год

Основные задачи:

– организационно-методическое, информационное сопровождение в реализации регионального проекта: «Успех каждого ребенка»,

– внедрение лучших наставнических практик различных форм и ролевых моделей для воспитателей и молодых специалистов;

– сбор результатов мониторинга реализации программ наставничества;

– максимально полное раскрытие потенциала личности наставляемого, необходимое для успешной личной и профессиональной самореализации в современных условиях.

Содержание	Сроки	Ожидаемый результат (вид документа)	Показатели эффективности (при наличии)	Ответственный
Организационно-методическое сопровождение деятельности				
Разработка и оформление документов, локальных актов	Август 2021	Положение о системе многофункционального наставничества в СП ГБОУ ООШ №4 детский сад №3 Программа внедрения многофункционального наставничества, дорожная карта Приказ о назначении куратора программы наставничества в в СП ГБОУ ООШ №4 детский сад №3		Куратор внедрения ПН О.В. Андреева
Формирование базы наставляемых из числа педагогов	Сентябрь 2021	Сформирована база наставляемых в модуле наставничеств «АИС. Кадры в образовании»		Куратор внедрения ПН О.В. Андреева
Формирование базы наставников из числа педагогов и административного персонала ОО	В течение всего периода реализации ПН	Сформирована база наставников в модуле наставничеств «АИС. Кадры в образовании»		Куратор внедрения ПН О.В. Андреева
Отбор и разработка диагностических инструментов: анкеты, опросники, тесты для педагогов	Сентябрь 2021	анкеты, опросники, тесты для педагогов -Проведение диагностики всех педагогов школы - Обработка и анализ результатов диагностики -Информирование педагогов о результатах диагностики -Дифференциация педагогов по результатам		Куратор внедрения ПН О.В. Андреева

Формирование перечня партнерских организаций в целях привлечения их к реализации программы наставничества *(при наличии или необходимости)*	До дд.мм.гггг	Сформирован перечень партнерских организаций		Куратор внедрения ПН О.В. Андреева
Заключение соглашений с организациями-партнерами по внедрению ПН	До 01.09.2021г	Соглашения с организациями-партнерами		Директор ОО А.В. Касатиков
Организация общей встречи потенциальных наставников и наставляемых в формате «нет-воркинг» (комплекс упражнений на знакомство, взаимодействие и коммуникацию)	До 10.09.2021г.	Организована общая встреча в фор- мате «нетворкинг», проведено анкетирование на предмет предпочитаемого наставника и наставляемого		Куратор внедрения ПН О.В. Андреева
Формирование наставнических пар	До 15.09.2021г	Сформированы наставнические пары	Приняло 100% участников ПН	Куратор внедрения ПН О.В. Андреева
Организация работы наставнических пар встреча-знакомство; пробная встреча; встреча-планирование; совместная работа наставника и наставляемого в соответствии с разработанным индивидуальным планом; итоговая встреча	В течение всего периода реализации ПН	Реализация мероприятий в рамках индивидуальных планов		Наставники
Проведение первых организационных встреч внутри наставнической пары	До 01.10.2021г.	Проведены организационные встречи, составлены индивидуальные планы внутри каждой наставнической пары		Наставник

Утверждение индивидуальных планов	До 01.10.2021г.	Приказ по образовательной организации об утверждении индивидуальных планов	Директор ОО А.В. Касатиков
Реализация индивидуальных планов	В течение всего периода	Индивидуальные планы реализованы не менее чем на 90%, от общего количества участников ПН	Наставник
Организация общей заключительной встречи участников всех наставнических пар	До 01.10.2021г.	Организована деловая игра для участников всех наставнических пар/групп в формате деловой игры,	Куратор внедрения ПН О.В. Андреева
Программно-методическое сопровождение деятельности			
Разработка программно- методических материалов, необходимых для реализации ПН	До 01.09.2021г	Программные, методические и дидактические материалы	
Разработка формы диагностической анкеты, исходя из индивидуальных особенностей и потребностей наставляемого и ресурсов наставника для последующего мониторинга эффективности реализации целевой модели наставничества	До 10.09.2021	Разработаны формы диагностической анкеты	Старший воспитатель Л.В. Митрофанова
Аналитическое сопровождение деятельности, мониторинг			
Анализ полученных анкет в ходе информационной кампании от потенциальных наставников и наставляемых, определение запросов наставляемых и возможностей наставников	До 01.10.2021г.	Проанализированы анкеты, определены запросы наставляемых и ресурсы наставников, проведены собеседования с наставниками и наставляемыми, выбраны формы наставничества	Старший воспитатель Л.В. Митрофанова

Анализ анкет, заполненных после организации общей встречи, нетворкинга	До 01.10.2021г.	Анкеты проанализированы, сформированы наставнические пары/группы, информирование участников о сформированных парах/группах, создание приказа по организации о закреплении наставнических пар/группы	Старший воспитатель Л.В. Митрофанова
Осуществление персонифицированного учета, участвующих в ПН		Реестр учета участвующих ПН	Куратор внедрения ПН О.В. Андреева
Информационное сопровождение деятельности			
Создание специальных рубрик в социальной сети и на официальном сайте ОО	В течение всего периода реализации ПН	Создано не менее 2-х специальных рубрик, сформирован контент-план по наполнению данных рубрик содержанием	Определяется ОО
Размещение информации о реализации ПН на информационных ресурсах образователь- ной организации	В течение всего периода реализации ПН	Не менее 3 публикаций на ресурсах: [ссылки]	Определяется ОО
Выступление на педагогическом совете с презентацией о реализации ПН	Итоговый педсовет	Протокол педагогического совета; в педагогическом совете приняло участие не менее 90% специалистов от общего количества педагогического состава, создан реестр потенциальных наставников из числа специалистов ОО	Определяется ОО
Управление реализацией целевой модели наставничеств на уровне образовательной организации			
Контроль процедуры внедрения и реализации ПН	В течение всего периода реализации ПН	Выполнено 100% позиций дорожной карты	Директор А.В. Касатиков
Контроль реализации мероприятий, закрепленных за учреждением в установленные сроки	В течение всего Периода реализации ПН	Реализовано 100% мероприятий, за-крепленных за учреждением в установленные сроки	Куратор внедрения ПН О.В. Андреева

Разработка дорожной карты на 2022 - 2023учебный год	До 1.08.2023г.	Разработана дорожная карта внедрения ПН ОО на гггг – гггг учебный год	Куратор внедрения ПН О.В. Андреева
Создание условий для участия представителей образовательной организации в региональных и всероссийских тематических событиях/конкурсах/фестивалях	В течение всего периода реализации ПН	Не менее___5__представителей ОО организации приняли участие в региональных и всероссийских тематических событиях/ конкурсах/ фестивалях	Директор А.В. Касатиков Куратор внедрения ПН О.В. Андреева